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Grundlagen
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9 kreiseigene Schulen

ca. 730 KWP installierte Leistung

Investitionsvolumen 3,6 Mio. €

erwarteter jährlicher Ertrag:

600.000 KWh bzw. 313.000,00 €



Verfahren
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Dezember 2004 – März 2005
• Grobaufnahme der Dachflächen

• Wirtschaftlichkeitsberechnung I

März 2005 Gründung

der Solarstrom Ahrweiler GmbH

März 2005 – Mai 2005
• Detailplanung und Ausschreibung

• Wirtschaftlichkeitsberechnung II

Juni 2005 – Oktober 2005
• Beauftragung und Realisierung

• Wirtschaftlichkeitsberechnung III
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Eckpunkte der Wirtschaftlichkeitsberechnung

Nettopreis/KWP

• 5.000,00 € geschätzt

• 4.800,00 € realisiert

Einspeisevergütung

• Mischsatz von 0,5214 €/KWh

Laufende Kosten: 34 €/KWP/Jahr

Finanzierung

• KFW und Kapitalmarkt 3,55 %



„Herausforderungen“ in Planung und Realisierung
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Verifizierung der 

Dachflächen

Statik

Ausschreibung als 

Funktionalausschreibung

Einspeisepunkte und 

Kapazität

Modulverfügbarkeit

?



Beispiel Berufsbildende Schule
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Geschätzter Ertrag: 825 KWh/KWP/Jahr = 54.000,00 €

Investitionskosten:

614.000,00 € bei 125 KWP = 4.912,00 €/KWP

Überschuss vor Steuer: 7.600,00 €/Jahr



Beispiel Berufsbildende Schule
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Projektpartner
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MH Solar, Andernach

JUWI, Bolanden



Kontakt
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Solarstrom Ahrweiler GmbH

Kreisverwaltungsgebäude

Wilhelmstraße 24 –30

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Herbert Wiemer

� 02641/975-596 

� 02641/975-534

� Herbert.Wiemer@aw-online.de


